

# 流程型组织变更项目

TDP流程成果汇报

汇报人:项目管理部 郭磊

2021-12-27


## 目录

- → 项目回顾
- → 成果总结
- → 流程简介
- 试点问题
- → 下一步计划



### 项目回顾





### 成果总结



初步建立TPD流程

明确TPD评审结点

定义各阶段主要活动


试点项目Demo

明确流程承接关系 明确项目分级标准 明确活动裁剪指导

明确各节点评审要素 6个TR评审点 3个DCP评审点 4个阶段 14个角色 132个活动 48个模板 1次干跑 防跌落项目试点 TR5评审节点Demo TDCP评审节点Demo




### 流程简介——TPD流程与周边流程的关系



### 流程简介——TPD流程简图





TRD流程图

TRD流程图

### 流程简介——TPD与IPD的区别





#### 重点关注对业务计划的支持

- 产品包需求关注于来自特定客户群的, 可提供差异化竞争能力的市场需求
- 侧重于评估市场竞争及盈利能力
- 关注于PDCP到GA的项目计划
- 关注盈利计划、订单履行计划、转产 及生命周期管理计划
- 完成初始产品的开发
- 开发集成配置器,开始营销宣传,向 定价、预测提供支持,逐步上量准备
- 验证产品,发布最终产品规格及相关 文档
- 发布产品,制造足够数量的满足客户 需求的产品
- 监控生产、营销和销售、客户服务和 支持等方面的绩效,直到EOL

#### Charter

重点关注对产品战略的支持

#### 概念 阶段

产品包需求关注为所支撑的多个产品系列 提供核心能力的通用需求

**TPD** 

侧重干评估技术竞争力及目标成本可达性

#### 计划 阶段

- 关注于从PDCP到TDCP项目计划
- 关注平台向产品迁移及如何向用户PDT提 供技术支持的迁移计划

#### 开发 阶段

迁

移

阶 段 完成初始技术/平台的开发

关注于平台的迁移准备和发布平台最终规 格和相关文档

#### 验证 阶段

发布 阶段

生命 周期 将平台迁移给用户PDT,根据迁移计划支 持各个用户PDT TR4到GA的所有活动, 保证平台有效集成到产品中












### 流程简介——TPD到IPD的迁移



- TDCP为迁移阶段的起始点,TDCP主要评估技术/平台向用户产品迁移的准备度是否达到要求
- 迁移阶段前期,责任主体仍然在TDT,活动主要 通过迁移计划来指导
- 迁移计划完成,TDT合同关闭,此时迁移计划中 所标识的用户PDT已经全部通过ADCP
- 迁移阶段后期,由以技术支持为主的维护团队提供后期技术支持服务工作
- 迁移阶段的终止点为技术/平台生命周期结束点, 也就是所有使用此技术/平台的用户产品生命周期 结束

Charter CDCP



## 流程简介——流程裁剪思路举例



开发工作量	流程关键点	说明
>100人月	Charter、TR1 CDCP、TR2、TR3 PDCP、TR4、TR4A TR5、TDCP	大项目按照TPD流程进行,DCP、 TR不允许裁剪,其它非关键活动可 以根据项目实际情况进行裁剪。
30人月-100人月	Charter TR3 (TR1/TR2) PDCP (CDCP) TR4、TR5 (TR4A) TDCP	此类项目需成立TDT来开发;设计 规格明确,TR1、TR2可与TR3合并, CDCP可与PDCP合并。
<30人月	Charter (PDCP) TDCP	此类项目可以不成立TDT来开发, 产品线可根据实际情况成立技术开 发小组等方式来开发。

- 需求明确、低风险项目, TR1与TR2可合并,CDCP与 PDCP可合并;
- 设计规格明确, TR1、TR2 可与TR3合并, CDCP可合 并到PDCP
- 纯软件的项目,TR4A可合 并到TR5中操作对于
- 小项目, Charter一般合并 到PDCP中。

注:流程的合并或裁减,应经过质量确认并写入质量计划,同时在DCP业务计划中明确。

### 试点问题



#### 问题挑战

- 流程体系认知参差不齐
- 实际操作无所适从
- 流程覆盖不全
- 流于形式

#### 应对措施

- 推广注重赋能, 针对全员以培训形式赋能, 具体项目以教练形式赋能
- 进一步梳理子流程、使能流程,完善流程体系
- 开发衍生流程,如技术预研、软件敏捷等
- 端正态度,先僵化执行,后灵活运用

### 下一步计划

- 使能和支撑流程建设(2022全年)
  - TPP流程
  - CBB管理办法
  - 项目管理体系
  - TRD流程
  - .....
- TPD流程推广 (随IPD流程推广计划)
  - TPD流程1.0全面导入(2022年6月)
  - TPD流程2.0优化发布(2022年12月)





感谢IPD项目组,TPD流程中很多的活动 说明、模板均借鉴自IPD流程

感谢参与TPD流程开发的小伙伴,在数次流程评审、干跑、Demo中积极参与,听我枯燥讲解,给我建议

感谢咨询机构的老师,为我们答疑解惑

# 谢谢